

PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DU LOGEMENT
BOULEVARD DES MARTYRS SIEGE DES TROIS DIRECTIONS CHLEF

MISE EN DEMEURE N° 01

Marché n° 02/2020 date du 06/07/2020.

ODS n° 1 : 06/07/2020.

Délai de réalisation : 05 mois.

- Vu l'envoi n° 92 du 30/09/2020 établie par la subdivision du logement daïra Ténès.

- Vu l'envoi n° 105 du 25/10/2020 établie par la subdivision du logement daïra de Ténès.

- Vu l'envoi n° 1374 du 05/11/2020 établie par la subdivision du logement et adressé aux l'entreprise et bureau d'études.

- Vu l'envoi n° 03 du 05/01/2021 établie par la subdivision du logement daïra de Ténès.

- Vu le PV de sortie du chantier date 04/02/2021.

- Vu le rapport de bureau d'études date du 09/02/2021.

L'entreprise BOUHRAOUA DJILALI demeurant à Zone D3 n° 905 Chetia wilaya de Chlef, titulaire du marché n° 02/2020 approuvé le 06/07/2020 et un ODS n° 01 du 06/07/2020 sous le n° 09/2020 avec un délai de 05 mois, n° fiscal 1975 0201 01121 58 relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya lots n° 03 : 134 logements Hay Boussoltane Mohamed CNEP-APC Ténès wilaya de Chlef est mise en demeure pour :

- Renforcer le chantier en moyens humains qualifiés, matériels et matériaux, dans un délai de huit (08) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux ou BOMOP.

Faute de quoi, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de l'entreprise.

Le Jeune Indépendant du 14/02/2021- ANEP N° 2116002795

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية السكن

شارع الشهداء مقر ثلاث مديريات الشلف

إعذار رقم 01

عبر الصحف

الصفحة رقم : 2020/02 بتاريخ 2020/07/06.

أمر بالعمل رقم 01 : 2020/07/06.

مدة الانجاز: 05 أشهر.

- بناءا على الإرسال رقم 92 بتاريخ 2020/09/30 الصادر عن القسم الفرعي للسكن بتنس المتضمن تقرير حول تقدم الأشغال التي تسو بوتيرة بطيئة.
- بناءا على الإرسال رقم 105 بتاريخ 2020/10/25 الصادر عن القسم الفرعي للسكن بتنس المتضمن تقرير حول تقدم الأشغال و تسجيل عدم تقدم في وتيرة الأشغال و غياب اليد العاملة في الورشة.
- بناءا على إرسال مديرية السكن رقم 1374 بتاريخ 2020/11/05 لمقاولة الإنجاز و مكتب الدراسات بضرورة تدارك الأشغال.
- بناءا على الإرسال رقم 03 بتاريخ 2021/01/05 الصادر عن القسم الفرعي للسكن بتنس المتضمن تقرير حول سير الأشغال دون أي رقابة تقنية.
- بناءا على محضر الخرجة الميدانية المدد من طرف عملة القسم الفرعي للسكن بتنس بتاريخ 2021/02/01 و الذي بين تأخر في وتيرة الأشغال و نقص اليد العاملة في الورشة.
- بناءا على محضر الخرجة الميدانية بتاريخ 2021/02/04 و الذي بين تأخر في وتيرة الأشغال.
- بناءا على تقرير مكتب الدراسات بتاريخ 2021/02/09 للمتضمن تأخر لمقاولة في الإنجاز.
- بوجه هذا الإعذار لمقاولة السيد بوهراوة الجيلالي الكائن مقره بالمنطقة د 03 رقم 905 بالشطة - الشلف الحائر على الصفحة رقم 2020/02 المصادق عليها بتاريخ 2020/07/06 و أمر بالعمل رقم 01 بتاريخ 2020/07/06 تحت رقم 2020/09 و مدة انجاز مقدرة ب 05 أشهر صاحب الرقم الجهائي 58 01121 0201 1975 لانيجاز مشروع إعادة الاعتبار للحظيرة العقارية للبلديات الولاية , حصه رقم 03 : 134 مسكن حي بوسلطان محمد - APC CNEP تنس من أجل :
- تدعيم الورشة بالوسائل للمادية و البشرية وذلك في اجل اقصاه ثمانية (08) ايام من تاريخ أول صدور لهذا الإعذار في الصحف الوطنية و الجريدة الرسمية للمتعامل العمومي.
- وفي حال عدم الاستجابة لهذا الإعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السارية المفعول .

ANEP:2116002795

4234 الأحد 14 فيفري 2021 م

الحواز