

WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT

## MISE EN DEMEURE N° 01

Le bureau d'étude « D'UNE ARCHITECTURE » BOUKORT Mostafa, sise à 23, rue de la république / CHLEF, titulaire de la convention n° 39/2013 approuvée le 22/05/2013, chargé du suivi de la réalisation d'une salle spécialisée à Beni Rached, suite aux diverses constatation relative du projet :

- Vu le retard considérable enregistré.
- Vu l'abondons total du chantier.
- Vu non dépôt des rapports de suivi, ce qui rend peux plausible sa livraison dans les délais prévus. Ce fait témoigne d'une négligence et d'une absence totale du B.E.T chargé de la mission de suivi, malgré l'importance et l'intérêt accordés à ce projet.

### Est mise en demeure:

- Le BET BOUKORT Mostafa, doit respecter les obligations par contrat et règlement relatifs à la maîtrise d'oeuvre.

Un délai de quarante huit (48) heures est accordé au bureau d'études, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi la résiliation du contrat de suivi sera prononcée aux torts exclusifs de bureau d'études.

WILAYA DE CHLEF  
DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT

## MISE EN DEMEURE N° 01

L'entreprise de réalisation EURL GB MATCO représentée par BOUDELTA Hamza, sise à : 357, rue Ibn Roched N° 48 Chlef, titulaire de la convention n° 05/2019 approuvée le 02/09/2019 relatif à l'aménagement et revêtement en Gazon Synthétique d'un Stade de Football à Chegga / Chlef (Lot 01 : Revêtement Synthétique).

- Vu l'ODS de démarrage des travaux N° 01/2019 en date du 10/12/2019.
- Vu le retard considérable enregistré et le non respect du planning de réalisation.
- Vu l'arrêt total des travaux.

### Est mise en demeure :

Pour la reprise des travaux et l'obligation de les achever dans les brefs délais.

Un délai de quarante huit (48) heures est accordé à cette entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi la résiliation de la convention sera prononcée aux torts exclusifs de l'entreprise.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف  
مديرية الشباب والرياضة

## إعذار رقم 01

إن مكتب الدراسات « D'UNE ARCHITECTURE » لصاحبه السيد بوقرط مصطفى،

الكائن مقرها ب: 23، شارع الجمهورية / الشلف، الحائزة على عقد متابعة رقم 2013/39

المؤرخة في 2013/05/22، المتضمن متابعة لإنجاز قاعة متخصصة ببني راشد.

■ نظرا للتأخر الواضح في إنجاز المشروع.

■ نظرا لإهمال مهمة المراقبة التقنية.

■ نظرا لعدم تقديم تقارير المتابعة الدورية والغياب المسجل.

**يوجه إعذار رقم 01 لمكتب الدراسات من أجل:**

- احترام التزاماته وفقا للعقد المبرم والتمظيم الخاص بالمراقبة والمتابعة التقنية.

وعليه تمنح لها مهلة ثمانية وأربعون (48) ساعة اعتبارا من أول صدور لهذا

الإعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP)، من

أجل إستئناف مهمة المتابعة وفقا للقواعد المعمول بها، وفي حالة عدم الإستجابة لهذا الإعذار

سيتم فسخ هذا العقد المتابعة على عاتق مكتب الدراسات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في

القانون ساري المفعول.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية الشباب و الرياضة

## إعذار رقم 01

إن مؤسسة أشغال البناء لصاحبها السيد بن غالية جلول، الكائن مقرها طريق وطني رقم 04 بواد الفضة / الشلف، الخنزة على الإتفاقية رقم 2018/75 المؤرخة في 2018/12/31، للعملية المتضمنة إنجاز وتجهيز دار الشباب نوع 03 بسنجاس، الحصة رقم 04: التدفئة المركزية، وتبعا لزيارتنا الميدانية بتاريخ 06 أكتوبر 2019، 24 نوفمبر 2019، 01 ديسمبر 2019 :

▪ نظرا للأمر بالخدمة رقم 2019/01 بتاريخ 2019/08/28، المتضمن إنطلاق الأشغال.

▪ نظرا لعدم إستجابة المقاوله من أجل إعادة إنطلاق الأشغال

**يوجه إعذار لهذه المؤسسة من أجل:**

- إستئناف الأشغال بوتيرة صامة وفعالة وذلك بوضع عدد كافي من اليد العاملة المؤهلة لإتمام

كل الأشغال في أقرب الأجال.

وعليه تمنع لها مهلة منتها ثمانية وأربعون (48) ساعة إعتبارا من صدور هذا الإعلان

في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP)، وفي حالة

عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم فسخ الإتفاقية على عاتق هذه المؤسسة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية الشباب والرياضة

## إعذار رقم 01

إن مؤسسة أشغال البناء EURL GB MATCO لصاحبها السيد بوجاطية حمزة ، الكائن

مقرها رقم شارع ابن رشد رقم 357 مجموعة ملكية رقم 48 الشلف، الحائزة على الإتفاقية رقم

2019/05 المؤرخة في 2019/09/02، المتضمنة التهيئة والتغطية بالعشب الاصطناعي

لملعب كرة القدم الثقة/ الشلف، الحصة 01: التغطية بالعشب الاصطناعي .

▪ نظرا للأمر بالخدمة المتضمن إنطلاق الأشغال رقم 2019/01 بتاريخ 2019/12/10.

▪ نظرا للتأخر الكبير المسجل وعدم احترام رزنامة الأشغال .

▪ نظرا لتوقف الأشغال وعدم وضع البساط الاصطناعي.

**بوجه إعذار لهذه المؤسسة من أجل:**

استئناف الأشغال المتوقفة وإتمامها في أقرب وقت ممكن.

وعليه تمنح لها مهلة مدتها ثمانية وأربعون (48) ساعة اعتبارا من صدور هذا الإعلان

في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP)، وفي حالة

عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم فسخ الإتفاقية على عاتق هذه المؤسسة.

## إعذار رقم 01

إن مكتب الدراسات «ATHAR S.P.A» لصاحبه السيد بخدة جمال، الكائن مقرها بـ :  
06، شارع بن باديس/ الشلف، الحائزة على صفقة رقم 2015/361 المصادق عليها من طرف  
اللجنة الولائية للصفقات العمومية بتاريخ 2015/08/31، المتضمن دراسة ومناجعة لإنجاز  
مخيم الشباب بتلمس .

• نظرا لإملا مهمة المراقبة التقنية.

• نظرا لعدم تقديم تقارير المتابعة الدورية والغياب المسجل.

**يوجه إعذار رقم 01 لمكتب الدراسات من اجل:**

- إحترام التزاماته وفقا للصفحة المبرم والتنظيم الخاص بالمراقبة والمتابعة التقنية.

وعليه تمنح لها مهلة مدتها ثمانية وأربعون (48) ساعة إعتبارا من أول صدور لهذا

الإعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP)، من

اجل إستئناف مهمة المتابعة وفقا للقواعد المعمول بها، وفي حالة عدم الإستجابة لهذا الإعذار

سيتم فسخ هذه الصفقة على عائق مكتب الدراسات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في

القانون ساري المفعول.

*République Algérienne Démocratique et Populaire*

WILAYA DE CHLEF,

DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT

## MISE EN DEMEURE N° 01

Le bureau d'étude « ATHAR S.P.A » BÉKHEDDA Djamel, sise à 06, rue Ibn Badis / CHLEF, titulaire du marché n° 361/2015 approuvé par la CMW approuvée le 31/08/2015, chargé du de l'étude et suivi pour la réalisation d'un camp de jeunes à Ténès, suite aux diverses constatation relative du projet :

- Vu l'abondons total du chantier.
- Vu non dépôt des rapports de suivi, ce qui rend peux plausible sa livraison dans les délais prévus. Ce fait témoigne d'une négligence et d'une absence totale du B.E.T chargé de la mission de suivi, malgré l'importance et l'intérêt accordés à ce projet.

### Est mise en demeure :

- Le BET BEKHEDDA Djamel, doit respecter les obligations par contrat et règlement relatifs à la maîtrise d'œuvre.

Un délai de quarante huit (48) heures est accordé au bureau d'études, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi la résiliation du contrat de suivi sera prononcée aux torts exclusifs de bureau d'études.

## **MISE EN DEMEURE N° 01**

L'entreprise de réalisation BENGHALIA Djelloul Ahmed, sise à RN N° 04 à Oued Fodda / CHLEF, titulaire de la convention n° 75/2018 approuvée le 31/12/2018 relative à l'opération : Réalisation et équipement d'une maison de jeunes Type III à Sendjes, Lot 04 : Chauffage Central, suite à notre visite sur site du 06/10/2019, 24/11/2019 et 01/12/2019 et :

- Vu l'ODS n° 01/2019 de démarrage des travaux en date du 28/08/2019.
- Vu que l'entreprise n'a pas encore redémarré les travaux

### **Est mise en demeure :**

- L'entreprise doit reprendre les travaux avec cadence, importante et dynamique, en mettant en place un nombre important d'ouvriers qualifiés, à l'effet d'achever tous les travaux dans les délais les plus courts.

Un délai de **quarante-huit (48) heures** est accordé à cette entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le **BOMOP**, faute de quoi la résiliation de la convention sera prononcée aux torts exclusifs de l'entreprise.