

إلى السيد صاحب مقاوله الأشغال و البناء
حمو زروقي الحسين

اعذار رقم 02

- REF:1301
- إن والي ولاية الشلف - مديرية الإدارة المحلية.
 - بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 236/10 المعدل و المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
 - بناءا على القرار الصادر بتاريخ 2011/03/28 الذي يحدد البيانات التي يتضمنها الأعدار و أجل نشره.
 - بناءا على الصفقة رقم 2014/605 بتاريخ 2014/11/20 المنبرمة مع مقاوله حمو زروقي الحسين المتعلقة بتاريخ 10 مسكن وظيفية بالشلف لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
 - بناءا على الأمر بالخدمة رقم 2015/01 المؤرخ في 2015/01/22
 - بناءا على الأجل المحددة في الصفقة و المقدرة بـ 05 أشهر.
 - نظرا لعدم احترام المقاوله للتوصيات و التعليمات المعطاة من طرف مكتب الدراسات القائم على المتابعة بالنسبة لنوعية الأشغال و التأخر المسجل في إنجاز المشروع.
 - نظرا لعدم احترام المقاوله للتوصيات و التعليمات المعطاة من طرف صاحب المشروع خلال الخرجة الميدانية بتاريخ 2015/12/17 المتعلقة بنوعية الأشغال و التأخر المسجل في إنجاز المشروع.
 - نظرا للاعذار رقم 01 الموجه للمقاوله من طرف مكتب الدراسات صراني جلول بتاريخ 2016/02/17.
 - نظرا للخرجة الميدانية بتاريخ 2016/03/08 حيث لوحظ عدم قيام المقاوله بتدارك الأخطاء التقنية و التحفظات المبداة من طرف صاحب المشروع و مكتب الدراسات.
 - نظرا للاعذار رقم 01 الموجه للمقاوله بتاريخ 2016/03/14 عبر الجريدتين اليوميين.
 - نظرا للخرجة الميدانية بتاريخ 2016/03/28 حيث لوحظ أن المقاوله لم تم بتمامه بتدارك معظم الأخطاء التقنية و التحفظات المسجلة :
 - بوجه اعذار مقاوله حمو زروقي الحسين للقيام بالإجراءات الضرورية لتدارك الأخطاء التقنية في الورشة و كذا تدعيم الورشة من أجل تدارك التأخير في تسليم المشروع في أجل يقدر بـ 08 ايام ابتداءا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في الجرائد اليومية.
 - في حالة عدم امتثال المقاوله لهذا الاعذار سيتم اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة الموجودة في الصفقة و المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
- تصاريح 03 أبريل 2016 / ANEP: 411 722