

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية الشباب والرياضة

إعذار رقم 01

إن والي ولاية الشلف ، الممثل بمدير الشباب و الرياضة

طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

و تفويضات المرفق العلم.

بمقتضى الصفقة رقم: 2014/67 بتاريخ 2014/02/27 المتضمنة إعادة الاعتبار لمسبحين ببوقادير

وراد الفضة (انجاز التغطية بالصفائح المعدنية) (الحصة رقم 01 : انجاز التغطية وملحقاتها).

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/01 بتاريخ 12/05/2014 المتضمن إطلاق الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/02 بتاريخ 13/05/2014 المتضمن توقيف الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/03 بتاريخ 01/10/2014 المتضمن إستئناف الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/04 بتاريخ 02/03/2015 المتضمن توقيف الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/05 بتاريخ 16/07/2015 المتضمن إستئناف الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/06 بتاريخ 10/12/2015 المتضمن توقيف الأشغال.

بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/07 بتاريخ 11/04/2016 المتضمن إستئناف الأشغال

بناء على الأجل التعاقدية المحددة في الصفقة ب: 18 أشهر.

نظرا للتأخر الكبير المسجل.

بوجه الإعذار رقم 01 لمقابلة أشغال البناء قاسمي احمد ، الكائن مقرها ببلدية مجاجة ولاية الشلف ،

لبعث الأشغال و كذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية و استدرارك التأخر الكبير المسجل و من ثم احترام

رزمة الأشغال .

و لقد منحت مدة ثمانية (08) أيام اعتبارا من صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية و النشرة الرسمية

لصفقات المتعامل العمومي BOMOP لتقويم الوضعية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن

فسخ الصفقة على عاتق هذه المقابلة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS**

MISE EN DEMEURE N°01

- Le Wali de la wilaya de Chlef, représenté par le Directeur de la Jeunesse et des sports.
- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu le marché n° 67/2014 du 27/02/2014 approuvé par le comité des marchés de la wilaya de Chlef portant réhabilitation de deux piscines (réalisation de la couverture en charpente métallique) (LOT N° 01 : réalisation de la couverture auto portante et les annexes)
- Vu l'ODS N° 01/14 du 12/05/2014 portant démarrage des travaux.
- Vu l'ODS N° 02/14 du 13/05/2014 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 03/14 du 01/10/2014 portant reprisé des travaux.
- Vu l'ODS N° 04/15 du 02/03/2015 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 05/15 du 16/07/2015 portant reprise des travaux.
- Vu l'ODS N° 06/15 du 10/12/2015 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 07/16 du 11/04/2016 portant reprise des travaux.
- Vu le délai contractuel fixé à 18 mois.
- Suite au retard important en enregistré.

Une mise en demeure N°01 est adressée à l'entreprise de réalisation KASMI AHMED, sise à Medjadja Medina Wilaya de Chlef, à l'effet de relancer les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels en veillant au respect du planning de réalisation afin de rattraper le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour y remédier à cette situation, faute de quoi la résiliation sera prononcée à tort exclusif de l'entreprise, conformément à la réglementation régissant les marchés publics.

DK NEWS

Anep : 516 894 du 03/07/2017