

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الموارد المائية و البيئة
مديرية الموارد المائية لولاية الشلف
مصلحة التطهير

إعذار رقم 01

تبعاً للإتفاقية رقم 2017/101 المصادق عليها بتاريخ 2011/11/08 المتعلقة بمشروع حماية بني حواء و
تنس الشرقية من الفيضانات الحصة رقم B18 و المتمثلة في حماية أطراف الوادي الثلوي بالحجارة المرصوفة
نظراً للأمر بالخدمة بتاريخ 2017/01/04
نظراً لمدة الإنجاز المحدد بثلاثة أشهر (03)
نظراً للورشة التي تشبه محجورة
نظراً لمحاضر المعاينة بتاريخ 2017/05/08 و 2017/05/22 حيث لاحظنا بأن الأشغال متوقفة.
على هذا الأساس، يوجه إعذار رقم 01 لمقاولة الأشغال العمومية الكبرى، الري و البناء المثلثة من طرف
السيد بوزار محمد الكائن مقرها الإجتماعي ببلدية أم الدروع ولاية الشلف لإستئناف الأشغال مع تزويد الورشة
بالوسائل المادية و البشرية مع مباشرة الأشغال ورفع وتيرة الإنجاز وتدارك التأخر الملحوظ في أجل لا يتجاوز 08
أيام ابتداءً من صدور هذا الإعذار في الجريدة الوطنية.
في حالة عدم إستكمال للأوامر سننظطر إلى فسخ الصفقة من طرف واحد طبقاً للمواد 112 و 113 من
المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 الممّم و المعدل المعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE CHLEA

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

MISE EN DEMEURE N°01

Vu la convention N°101/2017 approuvée le 08/11/2017 relative au projet de protection de Beni Haoua et Ténès Est contre les inondations notamment le lot B,6 qui consiste à la protection des rives de l'affluent secondaires en gabionnage

Vu l'ordre de service de démarrage des travaux en date du 04/01/2017

Vu le délai réalisation qui est fixé à trois (03) Mois

Vu la négligence de l'entreprise à honorer ses engagements

Vu les visites effectuées par mes services en date du 08/05/2017 et 22/05/2017

ou il a été constaté que les travaux sont à l'arrêt en moyens humains et matériels

Vu le non approvisionnement du chantier en moyens humains et matériels

Vu l'importance du projet

A cet effet, l'entreprise des grands travaux publics, hydrauliques et de bâtiment en l'occurrence BOUZAR Mohamed dont son siège social Oum Drou Wilaya de Chlea est mise en demeure pour reprendre les travaux avec le renforcement du chantier en moyens humains et matériels sous huitaine à partir la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux

Faute de quoi, une réclamation unilatérale aux torts de l'entreprise sera prononcée et ce conformément aux dispositions des articles 112 et 113 du décret N°10/236 du 07/10/2010 relatif à la réglementation des marchés publics.