

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة

مديرية التسيير و الصيانة للمعارف و البناء

لولاية الخليلف

برقم / 28 / 2016

17 ص 2016

- إعدار -

رقم: 02

إضافة إلى الإعدار الأول الصادر في يومية «Le jour d'Algérie» الناطقة باللغة الفرنسية بتاريخ 2016/06/21 و يومية « الفجر» الناطقة باللغة الوطنية بتاريخ 2016/06/16 و تبعا للزيارات الميدانية لمحافظة التي قامت بها مصالح الورشة على مستوى مشروع إنجاز أعمال تهيئة محور العبادة المتحددة الخدمات باتجاه الشعارير بلدية تفس، حصة 03 الأترة الخرجية، المسندة إلى مؤسسة « حطلي عهد الهياط - لكافن مرقما يحي مخمة/ورقة، ذات المسجل التجاري رقم 0026451/04-01/01 المؤرخ في 2011/08/23 و المتصلة على الصفة المصنف عليها من طرف اللجنة الولائية للمصنقات بتاريخ 2015/10/28 تحت رقم 2015/74، بوجه لها إعدار و المرة الثانية من أجل الإصراع في وتيرة الإنجاز مع العرض على توقيتها وتموين الورشة بالمواد الضرورية و تعزيزها بالإمكانيات البشرية و المادية مع المحافظة على مختلف الشبكات و خاصة قنوات الغاز، و ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أيام ابتداء من صدور هذا الإعدار في الصحف الوطنية.

في حالة عدم الامتثال للإعلان الحالي، تطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في

التنظيم لساري المفعول.

المدير

PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CHLEF

- MISE EN DEMEURE - (N° 02)

Additionnellement à la première mise en demeure parue dans les quotidiens « Le jour d'Algérie » en langue française en date du 21/06/2016 et « El Fadjr » en langue nationale en date du 16/06/2016 et suite à nos différentes visites de chantier effectuées par nos services au niveau du projet d'aménagement et d'amélioration urbaine axe (polyclinique vers chaârir) - Ténès, Lot 03: Eclairage extérieur, confié à l'entreprise - KHEMGANI Abdelbaset - sise à cité Mekhadma - Ouargla, inscrite sous le registre de commerce numéro 04/A/0626451-00/30 du 23/08/2011 et titulaire du marché approuvé par la commission de wilaya des marchés sous le N°74/2015 en date du 28/10/2015 est mise en demeure pour la deuxième fois d'augmenter la cadence des travaux en tenant compte sur la qualité et d'approvisionner le chantier en matériaux nécessaires et de renforcer le chantier en moyen humain et matériel et veiller à la protection des réseaux du GAZ, et ce dans un délai de Trois (03) jours à compter de la parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale.

Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à l'encontre de l'entreprise.