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REPUBLIQUE ALGERIEVNEPE&‘JQB_ATIQUE ET POPULAIRE
b WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DE LA JEUNESSE

P

€T DES SPORT

MISE EN DEMEURE N° 02

L'entreprise de réalisation: Mr MOKHTAR DIDOUCHE Khaled, sise 4 Hay
Es-Salem n°21 (W) Chlef, titulaire du marché n°® 611/214 approuvé par la CMW
le 14/12/2014 relatif & la réalisation d'un complexe sportif de proximité & Sidi

!
Akkacha, (Lot 02 : salle polyvalente):

- Vu le retard considérable enregistré et le non respect du planning de
réalisation (Nombre trés réduit de la main d’ouvre, abandon et ordures entre
posés et éparpillés autour de chantier)

- Vu mise en demeure n°01/2021 du 17/01/2021 publié aux journaux
« Al- Djazaira Al-Djadida » et (Reporters». :

Est mise en demeure pour
Respect ses obligations et procéder & la reprise effective des travaux et mettre
en place en effectif d'ouvriers qualifiés et suffisant.
Un délai de quarante huit (48) heures est accordé & cette entreprise, 4 partir de
Ia‘ parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le

BOMOP, faute de quoi la résiliation de la convention sera prononcée aux: torts
exclusifs de I'entreprise.
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