

**REPUBLIQUE ALGERIENNE  
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

Ministère de la Formation et de  
l'Enseignement Professionnels  
Direction de la Formation et de  
l'Enseignement Professionnels de la wilaya  
de Chlef

**AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01**

- Conformément au décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, notamment son article 112 ;
- Conformément à l'arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication ;
- Vu le non respect de ses engagements envers le service contractant par l'entreprise citée ci-dessous de reprendre et achever les travaux ;

Il est adressé cet avis de mise en demeure n°01 à l'entreprise des travaux bâtiment de Mr. RIAH M'hamed pour motif : l'entreprise n'a pas repris les travaux concernant le lot 01 bloc pédagogique + ADM + 03 ateliers dans le cadre de l'opération de réalisation d'un institut national spécialité en formation professionnelle (INSFP) 300 P.F/120 lits à Ténès - Chlef, selon le marché n°375/2014 du 05/08/2014.

A cet effet, il est demandé à l'entreprise concernée incessamment d'entamer et d'achever les travaux ordonnés et l'approvisionnement du chantier par les matériaux de construction ainsi que par la main d'œuvre, dans un délai de **huit (08) jours**, à compter de la première parution de ce présent avis dans les journaux nationaux et dans le cas contraire, l'entreprise sera en état d'abandon envers ses engagements et obligations, le maître de l'ouvrage sera dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur à l'encontre de l'entreprise (résiliation unilatérale du marché).

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الشلف

## إعلان عن إعداز

### رقم 01

- طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المعدل والمنعم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، لا سيما المادة 112 منه،

- وطبقاً للقرار المؤرخ في 28/03/2011 الذي يحدد البيانات التي يتضمنها الإعداز وأجال نشره،

- ونظراً لعدم وفاء صاحب المقابلة المنكورة أدناه بالتزاماته اتجاه المصلحة المتعاقدة، باستئناف الأشغال،

يُوجه هذا الإعداز رقم 01 لمقابلة البناء المضمنة في السيد رباح احمد بسبب عدم استئناف الأشغال

واستكمالها والخاصة بإنجاز الحصة 01 : الجناح البيداغوجي + الإدارة + 03 ورشات، في إطار عملية إنجاز

معهد وطني متخصص في التكوين المهني (300 مت/120 سرير) بتونس، طبقاً للصفحة رقم 2014/375

بتاريخ 05/08/2014.

وعليه المطلوب من مقابلة الإنجاز، الاستئناف الفوري للأشغال واستكمالها وكذا تدعيم الورشة بمواد البناء

والعناد واليد العاملة، وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا الإعداز

بالجرائد الوطنية، وإلا يُعتبر صاحب المقابلة متخلياً عن التزاماته وسوف تُطبق ضده الإجراءات القانونية

المعمول بها وهذا يفسخ العقد على عاتق المقابلة.