

العمومية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

م-ح- ص- ت- بريد الجزائر

مديرية وحدة بريد الجزائر

ولاية الشلف




أعداد رقم: 01

بعد الاطلاع على تقرير مكتب الدراسات المكلف بتابعة مشروع إنجاز مكتب بريد سيدي موسى + سكن الزامي بسدي موسى بلدية الظهرة ولاية الشلف لشهر جويلية لوحظ أن نسبة تقديم الأسفال تعرف تأخرا كبيرا وعليه فإن :

مديرية وحدة بريد الشلف توجّه أعتاد 01 إلى مؤسسة أعمال البناء الكهرباء والري عمومي بوجوهلوب الكائن مقرها بالظهرة مركز قصد تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لصدارة التاجر وذلك في خلال 08 أيام ابتداء من أول صدور هذا الإعلان في الجريدة .

في حالة عدم استجابة مؤسسة أعمال البناء لهذا الأعتاد خلال الأجل المذكور سطبها المصلحة إلى تطبيق الإجراءات القسرية على عائق المقاوله طبقا للنظام الساري المعمول .

اليوم 2020/08/11



ALGERIE POSTE

DIRECTION DE L'UNITE POSTALE
DE LA WILAYA DE CHLEF

MISE EN DEMEURE N° 01

Suite à la visite effectuée par le BET chargé du suivi en ce jour le 23-07-2020 au chantier des travaux de construction d'un Bureau de Poste + un logement d'astreinte à **SIDI MOUSSA** Commune de **DAHRA** Wilaya de **CHLEF**, il a été constaté un ralentissement important dans la réalisation des travaux.

A cet effet, l'Entreprise **DJERBI BOUYAKOUB**, titulaire du contrat N° 03/2019 du 11-12-2019, est mise en **demeure pour la première fois**, afin de renforcer le chantier en moyens humains pour pouvoir réaliser le dit projet dans les délais alloués, qui s'élevaient à huit jours (08), faute de quoi des mesures coercitives seront prises conformément aux clauses contractuelles.

Anep n°2016012832

Maghreb Info

11-08-2020