

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## ولاية الشلف

مديرية التجهيزات العمومية  
شارع الشهداء مقر ثلاث مديريات الشلف

## إعذار رقم 02 عبر الصحف

يوجه الإعذار رقم 02 لمقاولة أشغال البناء تجمع CLIBAT بلمخطار لطفي الكائن مقره بحي الزيتون رقم 274 بالشلف والحائزة على الصفقة رقم 40 المصادق عليها بتاريخ 2019/03/13 بمدة إنجاز 06 أشهر، أمر بالعمل رقم 01 بتاريخ 2019/04/04 تحب رقم 25 والمتعلقة بإنجاز مستشفى 60 سرير حصة رقم 04: التكييف - التدفئة - التهوية بمبلغ 291.003.456.80 دج. بعد إعذار رقم 01 الصادر بجريدة السياحي بتاريخ 2019/07/11 من أجل إعادة بعث الأشغال، الإسراع في وتيرة الأشغال للمشروع وتزويد الورشة باليد العاملة ومواد البناء وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام (10) من تاريخ صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السارية المفعول.

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

WILAYA DE CHLEF

Direction des Equipements Publics

Boulevard des martyres siège des trois directions Chlef

**Mise en demeure N° 02**

L'entreprise Groupement "CLIMBAT" ETB TCE BELMOKHTAR LOTFI SARL CLIMATGENERALE demeurant à Cité des oliviers N° 04 CHLEF, titulaire du marché N°40, approuvé le 13.03.2019 d'une durée de 06 mois et ordre de service N°01 en date du 04.04.2019 sous le N° 25, Réalisation d'un Hôpital 60 lits à Ain Merene, Lot N° 04: Climatisation, chauffage et ventilation avec un montant de 291.003.456.80 DA après la mise en demeure N° 01 en date du 11.07.2019 est mise en demeure de relancer les travaux, accélérer la cadence des travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériaux dans un délai de 10 jours dès la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

Dans le cas contraire, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de votre entreprise.

**Le Directeur**