

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Formation et de
L'Enseignement Professionnels

Direction de la Formation et de
L'Enseignement Professionnels
de la wilaya de Chlef

Avis de mise en demeure N°01

— || —

- Conformément au décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, notamment son article 112 ;
- Conformément à l'arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication ;
- Vu le non respect de ses engagements envers le service contractant par l'entreprise citée ci-dessous ;

Il est adressé un avis de mise en demeure N° 01 pour l'entreprise des travaux bâtiment de Mr. **RIAH M'hamed** pour l'achèvement des travaux, concernant la réalisation du lot 04 :

a/ bloc hébergement 120 lits

b/ Restaurant + cuisine + magasin + buanderie, dans le cadre de l'opération de la réalisation d'un I.N.S.F.P (300 P.F/ 120 lits) à Oued Fodda, selon le marché n° 333/2015 du 04/06/2015.

A cet effet, il est demandé à l'entreprise concernée incessamment d'entamer les travaux ordonnés et rattraper le retard considérable enregistré et achever tous les travaux restants, et réceptionner le projet, ainsi que l'approvisionnement du chantier par les matériaux de construction ainsi que par la main d'œuvre, dans un délai de huit (08) jours, à compter de la première parution de ce présent avis dans les journaux nationaux, et dans le cas contraire, une résiliation sera prononcée au tort exclusif envers l'entreprise, conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.

ANEP 821338 - Les Débats N° 2260 - Jeudi 12 juillet 2018

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين
مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الشلف

إعلان عن إعداز رقم 01

— III —

- طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 المعدل والمتميم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، لا سيما المادة 112 منه،

- وطبقاً للقرار المؤرخ في 2011/03/28 الذي يُحدد البيانات التي يتضمنها الإعداز وأجال نشره،

- ونظراً لعدم وفاء صاحب المقولة المذكورة أذناه بالتزاماته اتجاه المصلحة المتعاقدة، باستكمال الأشغال،

يُوجه هذا الإعداز رقم 01 لمقولة أشغال البناء المُتمثلة في السيد رياح امحمد المُكلفة بمشروع إنجاز

الحصة 04: أ/- جناح الداخلية 120 متر (2x60)

ب/- المطعم + المطبخ + المخزن + المغسل، في إطار عملية إنجاز معهد وطني متخصص

في التكوين المهني (300 م.ب/120 متر) بوادي الفضة، طبقاً للصفحة رقم 2015/333 بتاريخ

2015/06/04.

وطيه المطلوب من مقولة الإنجاز، الاستئناف الفوري للأشغال وتدارك التأخر الكبير وإتمام الأشغال المُتبقيّة نهائياً وتسليم المشروع، بالإضافة إلى تدعيم الورشة بمراد البناء والعتاد واليد العاملة، وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداءً من تاريخ أول صدور هذا الإعداز بالجراند الوطنية، وإلا يُعتبر صاحب المقولة متخلياً عن التزاماته وسوف تُطبق ضده الإجراءات القانونية المعمول بها وهذا بفسخ العقد على عائق المقولة.