

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

### ولاية الشلف

### مديرية الشباب والرياضة

#### إعذار رقم 01

إن والي ولاية الشلف ، الممثل بمدير الشباب و الرياضة

- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

- بمقتضى الصفقة رقم: 2014/82 بتاريخ 2014/03/11 المتضمنة إنجاز قاعة متعددة الرياضات 500 مقعد بتنس ( الحصنة رقم 01 : التسطيط + الهندسة المدنية + البناء).

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/01 بتاريخ 20/05/2014 المتضمن إطلاق الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/02 بتاريخ 21/05/2014 المتضمن توقيف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/03 بتاريخ 11/08/2014 المتضمن إستئناف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/04 بتاريخ 11/11/2014 المتضمن توقيف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/05 بتاريخ 31/12/2014 المتضمن إستئناف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/06 بتاريخ 01/04/2015 المتضمن توقيف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/07 بتاريخ 07/04/2016 المتضمن إستئناف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/08 بتاريخ 24/05/2016 المتضمن توقيف الأشغال.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/09 بتاريخ 25/10/2016 المتضمن إستئناف الأشغال.

- بناء على الأجل التعاقدية المحددة في الصفقة بـ: 16 أشهر.

- بناء على الزيارات الميدانية لصاحب المشروع.

يوجه الإعذار رقم 01 لمقولة أشغال البناء بولاية علي ، للكائن مقرها بحي النصر منطقة 06 رقم 03

الشلف ، لبعث الأشغال و كذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية و استدراك التأخر الكبير المسجل و من ثم احترام رزمة الأشغال .

و لقد منحت مدة ثمانية (08) أيام اعتبارا من صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية و النشرة الرسمية

لصفقات المتعامل العمومي BOMOP لتقويم الوضعية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن

فسخ الصفقة على عاتق هذه المقولة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT

MISE EN DEMEURE N°01

- Le Wali de la wilaya de Chlef, représenté par le Directeur de la Jeunesse et des sports.
- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu le marché n° 82/2014 du 11/03/2014 approuvé par le comité des marchés de la wilaya de Chlef, portant réalisation d'une salle OMS 500 places à Ténès (LOT N° 01 : TERRASSEMENTS+ GENIE CIVIL+ MAÇONNERIE).
- Vu l'ODS N° 01/14 du 20/05/2014 portant démarrage des travaux.
- Vu l'ODS N° 02/14 du 21/05/2014 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 03/14 du 11/08/2014 portant reprise des travaux.
- Vu l'ODS N° 04/14 du 11/11/2014 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 05/14 du 31/12/2014 portant reprise des travaux.
- Vu l'ODS N° 06/15 du 01/04/2015 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 07/16 du 07/04/2016 portant reprise des travaux.
- Vu l'ODS N° 08/16 du 24/05/2016 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 09/16 du 25/10/2016 portant reprise des travaux.
- Vu le délai contractuel fixé à 16 mois.
- Vu les visites de chantier, effectuées par le maître de l'ouvrage.

Une mise en demeure n°01 est adressée à l'entreprise de réalisation BOUDINA ALI, sise à Hay El Nasr Zone 06 N°03 Chlef, à l'effet de relancer les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels en veillant au respect du planning de réalisation afin de rattraper le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour y remédier à cette situation, faute de quoi la résiliation sera prononcée au tort exclusif de l'entreprise, conformément à la réglementation régissant les marchés publics