

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة حسيبة بن بوعيسى  
NIF : 408020000020098  
حسي السلام طريق سنجاس - الشلف

## إعـذار رقم 02

- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 في 07 أكتوبر 2010، المعدل و المتمم لقانون الصفقات العمومية.
  - طبقا للمقرر المؤرخ في 28 مارس 2011، المتعلق بالإعذارات و التأخير الناجم عن إنجاز الأشغال.
  - طبقا للصفحة رقم 05/2011 المؤشرة عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية لجامعة الشلف تحت رقم 16/2012 بتاريخ 18/12/2012 و من طرف المراقب المالي تحت رقم 47/2013 بتاريخ 11/03/2013 و المتعلقة بتجهيز قدرات بيداغوجية جديدة و مرافقاتها - 5000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي اولاد فارس
  - نظرا للأمر بالخدمة رقم 01 في 17/03/2013 و المسجل تحت رقم 02/2013
  - نظرا المدة الإجمالية: 30 يوم
  - نظرا للتأخير الملحوظ في تموين التجهيزات
  - نظرا للإعذار رقم 01 الصادر بجريدة MARACANA ARABE و le REDACTEUR بتاريخ 15 جويلية 2015
- بوجه إعـذار رقم 02 :
- لمؤسسة SARL SAGA ، الكائن مقرها بملكية سي عصاد - 36 عمارة شرارة الجزائر الحاصل على الصفقة رقم 05/2011، في اجل لا تتعدى 08 ايام ابتداء من اول صدور هذا الاعلان في الصحف الوطنية
- قصد تموين و تركيب التجهيزات.
- و في حالة عدم امتثال المؤسسة لما سبق ستخذ ضدها الإجراءات الجبرية المعمول بها قانونا.

UNIVERSITE HASSIBA HENBOUALI DE CHLEF

NIF: 408020000020098

Adresse: Hay Essalem -Route de Sendjas - Chlef -

**MISE EN DEMEURE N° 02**

- Vu le décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010; modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.
- Vu l'arrêté du 28 Mars, 2011-relatif aux mises en demeure pour retard et défauts d'exécution de travaux.
- Vu le marché n° 05/2011 visée par la commission du marché de l'université de chlef sous le n°16/2012 du 18/12/2012 et le contrôleur financier sous le n° 47/2013 du 11/03/2013 portant Equipement de nouvelles capacités pédagogiques avec dépendances (5000places pédagogiques) au campus de Ouled Fares
- Vu l'Ordre De Service n°01 du 17/03/2013 sous le n° 02/2013
- Vu le délai de réalisation de 30 jours
- Vu le retard constaté dans la livraison des équipements.
- Vu la mise en demeure N°01 paru dans le journal MARACANA ARABE et le REDACTEUR du 15/07/2015

L'entreprise SARL SAGA, domicilié au propriété Si Assad. 36 Amara, Cheraga- alger titulaire de le marche n° 05/2011, est mise en demeure n° 02 pour la fourniture et la pose des équipements et honorer totalement ses obligations contractuelles dans un délai de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.

Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives conformément à la réglementation en vigueur

*Le Jeune Indépendant* du 10/05/2016 / ANEP N° 416 052