

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF  
Direction des Equipements publics

**AVIS DE MISE EN DEMEURE  
N°01**

- Vu notre correspondance N° 1611/2017 du 24/05/2017 relatif au sujet du plan de masse (modification)
- Vu notre correspondance N° 1909/2017 du 15/06/2017 au sujet du plan de masse (modification) -rappel-
- Vu votre correspondance en date du 22/06/2017
- Vu notre correspondance N° 2176/2017 du 06/07/2017
- Vu votre correspondance N° 24 en date du 17/07/2017

Monsieur BOUKERT MOSTEFA gérant du bureau d'étude (DUNE) sise à 23 rue de la République Chlef, portant N° identification fiscale (NIF) 1979.02.01005.5635 titulaire du contrat N° 432/2012 approuvé en date du 13/08/2012 relatif aux études et suivi pour la réalisation d'une résidence universitaire 500 lits au profit de l'enseignement supérieur à Chlef lot N°01 : 500 lits hébergement à Tenes d'un montant (étude et suivi) 11.944.743,13 DA, ordre de service N° 01 en date du 05/11/2012 est mise en demeure de transmettre les propositions du plan de masse modificatif du projet portant sur la réalisation d'une résidence universitaire 500 lits hébergement à Tenes dans un délai de 10 jours à compter de la première publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale ou le BOMOP.

Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à l'encontre du bureau d'étude.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية التجهيزات العمومية

شارع الشهداء مقر ثلاث مديريات الشلف

إعلان عن إعدار

رقم 01

- بناء على إرسالنا رقم 1611/2017 بتاريخ 2017/05/24 المتعلق بتغيير مخطط الكتلة
- بناء على إرسالنا رقم 1909/2017 بتاريخ 2017/06/15 المتعلق بتغيير مخطط الكتلة - تنكيز
- بناء على إرسالكم بتاريخ 2017/06/22
- بناء على إرسالنا رقم 2176/2017 بتاريخ 2017/07/06
- بناء على إرسالكم رقم 24 بتاريخ 2017/07/17

يوجه هذا الإعدار لمكتب الدراسات (DUNE) الممثلة في مسيرها بوقرط مصطفى الكائن مقرها 23 شارع الجمهورية الشلف، صاحب الرقم الجبائي (NIF) 1979.02.01005.5635 الحائز على العقد رقم 2012/432 المصالح عليه بتاريخ 2012/08/13 المتعلق بدراسة و متابعة إنجاز 500 سرير بالشلف لصالح التعليم العالي الحصة رقم 01 : 500 سرير إيواء بتتس بمبلغ دراسة و متابعة (11.944.743,13 دج)، أمر بالعمل رقم 01 بتاريخ 2012/11/05 و ذلك من أجل تقديم الإقراحت الجديدة لمخطط الكتلة لمشروع إنجاز 500 سرير إيواء بتتس في أجل أقصاه 10 أيام من تليخ صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية و النشرة الرسمية للمتعامل العمومي في حالة عدم الإستجابة لهذا الإعدار سوف تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية السارية المفعول.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
29 جويلية 2017

ANEP 519 430