

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية الشباب و الرياضة

# إعذار رقم 02

بعد عدم الاستجابة للإعذار 01 الصادر في الجرائد اليومية باللغة العربية "صوت الأحرار" و اللغة الفرنسية « Maracaña » بتاريخ 2015/12/09.

يوجه الإعذار رقم 02 إلى مؤسسة بوعلي أحمد، الكائن مقرها بالشلف، الحائزة على الإتفاقية رقم 1374 و المؤشر من طرف المراقب المالي بتاريخ 2015/07/21، المتضمنة مشروع تهيئة والتغطية بالعشب الإصطناعي لملاعب كرة القدم بالشقة الحصة رقم 03 : تهيئة الطرق و مختلف الشبكات

- نظرا للأمر بالخدمة المتضمن إنطلاق الأشغال رقم 2011/01 بتاريخ

2015/07/21

يوجه إعذار من أجل

- إستدراك التأخر الكبير في الإنجاز فورا.
- إحترام رزنامة الأشغال.
- تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية .

وعليه يمنح مؤسستكم مدة (08) أيام اعتبارا من يوم صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP، في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن فسخ الصفقة على عاتق المقاول طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون ساري المفعول.

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف  
مديرية الشباب والرياضة

## إعذار رقم 02

بعد عدم الاستجابة للإعذار 01 الصادر في الجرائد اليومية باللغة العربية "الحياة" و اللغة الفرنسية « le courrier » بتاريخ 2015/12/09 .  
يوجه الإعذار رقم 02 إلى مؤسسة عمير محمد أمين ، الكائن مقرها بالشلف ، الحائزة على صفقة رقم 2014/210 وبتاريخ 2014/05/15 ، المتضمنة مشروع إنجاز مركب رياضي جوارحي بالمدينة الجديدة الشلف، الحصة رقم 04 (الطرق و الشبكات المختلفة + خزان الماء+الجناح الصحي).

نظرا للأمر بالخدمة المتضمن إنطلاق الاشغال رقم 2011/01 بتاريخ

2014/07/01.

يوجه إعذار من أجل

- إستدراك التأخر الكبير في الإنجاز
- إحترام رزنامة الشغال
- تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية

و عليه يمنح مؤسستكم مدة (08) أيام من يوم صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات التعامل العمومي BOMOP، في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن فسخ الصفقة على عاتق المقاوله طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون ساري المفعول.

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**WILAYA DE CHLEF**

**DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORT**

**MISE EN DEMEURE N°02**

Après ne répond pas au mise en demeure n°01 qui publié dans les quotidiens en arabe « al hayat » et en français « le courrier » du 09/12/2015

L'entreprise de réalisation **OMAIR MOHAMED AMINE**, sise à chlef ,titulaire du marché n°210/2014 approuvé par la CMW le 15/05/2014 et visé par le contrôleur financier en date du 01/07/2014 relatif à la réalisation d'un complexe sportif à nouvelle ville chlef

**LOT n°04 : VRD + bâche a eau.**

- Vu l'ODS de démarrage des travaux N°01/2011 en date du 01/07/2014

**Est mise en demeure n °02**

- Pour rattraper le retard considérable dans la réalisation.
- Le non respect du planning d'achèvement.
- Le renforcement du chantier en moyens humains et matériels.

Un délai de huit(08) jours est accordé a l'entreprise à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi une résiliation sera prononcer aux tors exclusifs de l'entreprise, conformément à la réglementation du marchés publique en vigueur.

**ANEP 410.481 - Les Débats N° 1562 - Mercredi 23 mars 2016**

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**WILAYA DE CHLEF  
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORT**

**MISE EN DEMEURE N°02**

Après ne répond pas au mise en demeure n°01 qui publié dans les quotidiens en arabe « SAOUTE AL AHRAR » et en français « Maracaña » du 09/12/2015

L'entreprise de réalisation AHMED BOUALILI, sise à chlef titulaire de la convention n°1374 visé par le contrôleur financier en date 21/07/2015 relatif à la réhabilitation en gazon synthétique d'un stade de football à chegua

LOT n°03 : VRD.

- Vu l'ODS de démarrage des travaux N°01/2011 en date du 21/07/2015

**Est mise en demeure n°02**

- Pour rattraper le retard considérable dans la réalisation.
- Le non respect du planning d'achèvement.
- Le renforcement du chantier en moyens humains et matériels.

Un délai de huit(08) jours est accordé a l'entreprise à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi une résiliation sera prononcer aux tors exclusifs de l'entreprise, conformément à la réglementation du marchés publique en vigueur.