

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة

مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء

لولاية الشلف

- إعداز -

د/ 2016/11601

رقم: 03

إضافة إلى إرسالاتنا تحت رقم 5208/م.ت.هـ.ب./م.ت/2015 المؤرخ في 2015/12/10 و رقم 14/م.ت.هـ.ب./م.ت/2016 المؤرخ في 2016/01/10 و تبعاً للزيارات المختلفة للورشة على مستوى مشروع إنجاز أشغال التهيئة و التحسين الحضري بعين مران مركز، حصة (أ)؛ الطرق (جسم الطريق + التليس بالمبلس الساخن) ، المسندة إلى مؤسسة - يوفراجي مصطفى - الكائن مقرها بحي الموظفين ص ب 02 رقم 03 / الشلف، ذات المسجل التجاري رقم 98/ب/0902234-00/02 المؤرخ في 2014/02/27 و المتحصلة على الصفة المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية للمصنقات بتاريخ 2014/12/08 تحت رقم 2014/172، بوجه لها إعداز من أجل استئناف الأشغال والإسراع في وتيرة الإنجاز وتموين الورشة بالمواد الضرورية وتعزيزها بالإمكانات البشرية و المادية، و ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أيام ابتداء من صدور هذا الإعداز في الصحف الوطنية.

في حالة عدم الامتثال للإعلان الحالي، تطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE CHLEF

N° 1160/2016

- MISE EN DEMEURE -

(N° 01)

Additionnellement à nos envois sous le numéro 5208/D.U.A.C/D.U/2015 en date du 10/12/2015 et N°141/D.U.A.C/D.U/2016 en date du 10/01/2016, et suite à nos différentes visites de chantier effectuées au niveau du projet d'aménagement extérieur du site Ain Merane centre /Chlef -Lot (01): Voirie (corps de chaussée + couche de roulement), confié à l'entreprise - EURL BOUFRADJI MOSTEFA - sise à cité des fonctionnaires BT C2 N°03/chlef, inscrite sous le registre de commerce numéro 98/B/0902234-02/00 du 27/02/2014 et titulaire du marché approuvé par la commission de wilaya des marchés sous le N°172/2014 en date du 08/12/2014 est mise en demeure de reprendre les travaux et d'augmenter leur cadence , et d'approvisionner le chantier en matériaux nécessaires et de renforcer le chantier en moyen humain et matériel, dans un délai de Trois (03) jours à compter de la parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale.

Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à l'encontre de l'entreprise.